

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS	100,00% 1.954.29	100,00% 1.954.29	
2	REMOÇÕES	100,00% 465.96	100,00% 465.96	
3	ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX	100,00% 26.511.96	40,00% 10.604.78	60,00% 15.907.18
4	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV	100,00% 2.834.40		100,00% 2.834.40
5	ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA	100,00% 427.56		100,00% 427.56
Porcentagem			40,46%	59,54%
Custo			13.025,03	19.169,13
Porcentagem Acumulado			40,46%	100,0%
Custo Acumulado			13.025,03	32.194,17