



Obra

Bancos  
SINAPI - 02/2026 -  
Espírito Santo  
SBC - 03/2026 - Espírito  
Santo

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Por Etapa      | 15 DIAS             | 30 DIAS             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%<br>94.172,48 | 50,00%<br>47.086,24 | 50,00%<br>47.086,24 |
| 1.1                   | Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existent na cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%<br>2.962,48  | 50,00%<br>1.481,24  | 50,00%<br>1.481,24  |
| 1.2                   | Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria. | 100,00%<br>91.210,00 | 50,00%<br>45.605,00 | 50,00%<br>45.605,00 |
| Porcentagem           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 50,0%               | 50,0%               |
| Custo                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 47.086,24           | 47.086,24           |
| Porcentagem Acumulado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 50,0%               | 100,0%              |
| Custo Acumulado       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 47.086,24           | 94.172,48           |