

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Superintendência de Administração no Espírito Santo – SRA/ES
Setor de Engenharia / Núcleo de Infraestrutura Predial

DESPACHO TÉCNICO – SRA/ES
Processo SEI nº: 10783.000206/2026-71 | Referência: Ata de Reunião SEI nº 63261337

DESPACHO DE ATENDIMENTO DE ENCAMINHAMENTOS DA ATA DE REUNIÃO SEI Nº 63261337

PARA: Superintendência de Administração no Espírito Santo (SRA/ES)

ASSUNTO: Atendimento integral aos requisitos orçamentários da Ata de Reunião SEI nº 63261337 – Apresentação de Demonstrativos de BDI, Justificativas Técnicas e Cronogramas Físico-Financeiros (Itens 01 a 11).

REFERÊNCIA: Processo SEI nº 10783.000206/2026-71 | Ata de Reunião CGGIP/DCD SEI nº 63261337

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E HISTÓRICO

Em cumprimento aos encaminhamentos registrados na Ata de Reunião de Validação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº SEI 63261337, realizada entre a Coordenação-Geral de Gestão de Imóveis e Projetos (CGGIP/DCD/MGI) e a Superintendência de Administração no Espírito Santo (SRA/ES), o Setor de Engenharia submete o presente Despacho para formalizar o cumprimento integral dos requisitos técnicos e orçamentários exigidos para o prosseguimento da licitação das obras e serviços de engenharia no Edifício Sede do MGI/ES e seus Anexos.

2. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DOS TRÊS REQUISITOS ORÇAMENTÁRIOS

A equipe de engenharia realizou a revisão e consolidação técnica dos autos, sanando rigorosamente os três apontamentos específicos de ordem orçamentária e financeira destacados no item 5 (Encaminhamentos) da supramencionada Ata de Reunião:

- a) Inclusão da Memória de Cálculo e Demonstrativo Analítico do BDI:** Foi estruturada a memória de cálculo completa e analítica da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) no percentual padrão de 25,00% (regime desonerado) para cada um dos 11 itens da contratação, detalhando a fração exata de Administração Central (3,38%), Riscos (0,85%), Seguros e Garantias (0,48%), Despesas Financeiras (0,85%), Lucro (6,00%) e tributos decorrentes do faturamento (10,45%).
- b) Apresentação da Fundamentação e Justificativa Técnica do BDI:** Conforme orientação da CGGIP/DCD e diretrizes do Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário, da Nota Técnica SEI nº 13870/2025/MGI e da Legislação Municipal de Vitória/ES (LC 60/2002), foram elaborados pareceres técnicos circunstanciados justificando o enquadramento da taxa de BDI no 3º Quartil (25,00%), impulsionada pela alíquota teto de ISS local (5,00%) e pela complexidade executiva e normativa (NR-10, NR-18, NR-33, NR-35 e agressividade marinha de Vitória/ES).
- c) Anexação dos Cronogramas Físico-Financeiros:** Foram anexados os cronogramas físico-financeiros de execução para todos os 11 itens, definindo o avanço temporal das etapas, os desembolsos previstos e os critérios de medição e pagamento compatibilizados com o plano de trabalho.

3. CONSOLIDAÇÃO DOS ARTEFATOS E PUBLICAÇÃO NO SEI

Informa-se que a totalidade das 33 peças técnicas orçamentárias (Composição de BDI, Justificativa Técnica e Cronograma Físico-Financeiro) dos 11 itens foi unificada em um único arquivo consolidado de 33 páginas, o qual foi devidamente assinado digitalmente pelo Engenheiro Responsável Técnico e juntado aos autos do Processo SEI nº 10783.000206/2026-71 sob o título: **BDI_Justificativa_Cronograma_Item01_ao_11assinado.pdf**.

Item	Frete de Serviço / Objeto	Páginas SEI	Status de Atendimento
Item 01	Substituição das Chapas de Inox dos Elevadores	Págs. 1 a 3	Cumprido e Assinado
Item 02	Limpeza Robotizada dos Dutos de Ar Condicionado (HVAC)	Págs. 4 a 6	Cumprido e Assinado
Item 03	Lavagem da Fachada Envidraçada	Págs. 7 a 9	Cumprido e Assinado
Item 04	Tratamento e Recuperação de Juntas de Dilatação	Págs. 10 a 12	Cumprido e Assinado
Item 05	Pintura Anticorrosiva das Grades no Entorno	Págs. 13 a 15	Cumprido e Assinado
Item 06	Substituição de Películas de Controle Solar (Insulfilm)	Págs. 16 a 18	Cumprido e Assinado
Item 07	Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES e Anexos	Págs. 19 a 21	Cumprido e Assinado
Item 08	Impermeabilização da Cisterna no Subsolo	Págs. 22 a 24	Cumprido e Assinado
Item 09	Limpeza e Manutenção de Usinas Fotovoltaicas	Págs. 25 a 27	Cumprido e Assinado
Item 10	Manutenção do Grupo Gerador e Subestação Elétrica	Págs. 28 a 30	Cumprido e Assinado
Item 11	Reforma e Impermeabilização da Marquise do Anexo	Págs. 31 a 33	Cumprido e Assinado

4. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, atesta-se o atendimento cabal aos três encaminhamentos orçamentários da Ata de Reunião SEI nº 63261337. Os autos encontram-se devidamente instruídos sob a perspectiva econômico-financeira e de planejamento. Submetem-se o presente processo e a documentação à apreciação da Superintendência (SRA/ES) para prosseguimento do feito e instrução das fases subsequentes da contratação.

Luis Fernando Dias
Engenheiro Civil – CREA/ES
Setor de Engenharia — SRA/ES / MGI