

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES
Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA	100,00% 47.508,76	50,00% 23.754,38	50,00% 23.754,38
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			23.754,38	23.754,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			23.754,38	47.508,76

SRA-ES
Setor de Engenharia