



Manutenção e limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede
Complexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	100,00% 22.288,53	50,00% 11.144,27	50,00% 11.144,27
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	100,00% 4.865,12	50,00% 2.432,56	50,00% 2.432,56
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			13.576,82	13.576,82
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			13.576,82	27.153,65